

«Дорожная карта»
создания и функционирования Центра естественно - научной и технологической
направленностей «Точка роста» в 2022 году
МБОУ Лысогорской СОШ

№ п/п	Наименование мероприятия	Ответственный	Результат	Срок
1.	Подготовка нормативно-правовой базы			
1.1.	Издание приказа о создании Центра	директор школы	приказ директора школы	до 10.02.2022
1.2.	Утверждение плана первоочередных мероприятий по созданию и функционированию Центра образования «Точка роста»	директор школы	План первоочередных мероприятий	до 10.02.2022
1.3.	Утверждение медиаплана информационного сопровождения создания и функционирования центра	директор школы	медиаплан информационного сопровождения	до 10.02.2022
1.4.	Утверждение Положения о деятельности Центра	директор школы	Положение о деятельности Центра	до 10.02.2022
1.5.	Разработка проекта зонирования Центра ОУ	заместитель директора по АХР	Проект зонирования	февраль 2022
1.6.	Согласование утверждение проекта зонирования Центра	заместитель директора по АХР	Проект зонирования	до 01.03.2022 г
1.7.	Назначение руководителя Центра	директор школы	Приказ директора	02.02.2022
2.	Финансово-хозяйственная деятельность			
2.1.	Информация об объемах операционных расходов на функционирование центров по статьям расходов	заместитель директора по АХР	заявки на финансирование	01.04.2021
2.2.	Заключение договора на ремонтные работы, подготовка помещений в соответствии с брендбуком для установки оборудования в Центре «Точка роста»	заместитель директора по АХР	проектно-сметная документация	до 01.04.2022
2.3.	Проведение ремонтных работ по подготовке помещений в	заместитель директора по АХР	отчеты	май – июль 2022

	соответствии с брендбуком			
2.4.	Согласование перечня оборудования для оснащения Центра	заместитель директора по АХР	заявка	до 01.03.2022
2.5.	Приемка помещений Центра	комиссия	акт приемки	01.08.2022
3.	Кадровое обеспечение			
3.1.	Обеспечение 100% охвата педагогов и сотрудников центра курсами повышения квалификации, программами переподготовки кадров в очном и дистанционном форматах	директор школы	удостоверения о повышении квалификации	В течение года
3.2.	Разработка рабочих программ учебных предметов, внеурочной деятельности, занятий дополнительного образования	Заместитель директора по учебной работе, Заместитель директора по воспитательной работе	рабочие программы педагогов	к 01.09.2022
3.3.	Составление штатного расписания центра	директор школы	приказ по утверждению штатного расписания	до 10.02.2022
3.4.	Разработка должностных инструкций сотрудников центра	директор школы, руководитель Центра	утвержденные должностные инструкции	до 10.02.2022
4.	Информационное сопровождение			
4.1	Информация о начале реализации проекта	директор школы	новости, статьи, репортажи	апрель 2022
4.2.	Презентация проекта и концепции Центра для различных аудиторий	директор школы	новости, статьи, репортажи	апрель – май 2022
4.3.	Запуск сайта	руководитель Центра «Точка роста»	новости раздел «Точка роста»	апрель 2022
4.4.	Рекламная кампания	директор школы	новости, статьи, репортажи	август – сентябрь 2022
4.5.	Открытие Центра	директор школы, руководитель Центра	Торжественное мероприятие	15.09.2022
4.6.	Организация работы Центра образования «Точка роста»	руководитель Центра	Расписание, расстановка кадров, планирование	с 01.09.2022

4.7.	Разработка и утверждение плана учебно-воспитательных, внеурочных и социокультурных мероприятий Центра.	руководитель Центра	Информация на сайте школы	Август 2022
4.8.	Организация набора детей, обучающихся по программам Центра	классные руководители	Приказ директора о зачислении учащихся	сентябрь 2022
4.9.	Мониторинг реализации мероприятий дорожной карты	руководитель Центра	отчет	еженедельно